Atividade	Data-Início	Data-fim	Responsável
Planejamento	02/07/2025	02/07/2025	Dev Backend
Realização	02/07/2025	03/07/2025	Dev Backend
Relatório final	03/07/2025	03/07/2025	Dev Backend